
0 0
Start/End
0 0
0 1.5 1.5
Costing/Estimating
0 0 1.5
1.5 1.5 3
Scheduling
4 2.5 5.5
1.5 4 5.5
Drafting
1.5 0 5.5
5.5 1 6.5
Strike Plan
18 12.5 19
5.5 1 6.5
Load-In Plan
16 11.5 17
5.5 1 6.5
ACC
16 10.5 17
5.5 1 6.5
Frame Cut List
8.5 3 9.5
5.5 .5 6
Material Ordering
5.5 0 6
6 2 8
Material Delivery
6 0 8
5.5 1 6.5
Shop Bot Files
7 1.5 8
5.5 1 6.5
Windows Cut List
10.5 5 11.5
8 1.5 9.5
Cut Frame Materials
9.5 1.5 11
9.5 2 11.5
Assembled Frames
11 1.5 13
11.5 1 12.5
Hardware
16 4.5 17
11.5 1 12.5
Facing
13 1.5 14
8 2.5 10.5
Cut on Shop Bot
8 0 10.5
10.5 1 11.5
Cleaned Cuts
10.5 0 11.5
11.5 2.5 14
Assembled Windows
11.5 0 14
8 1 9
Window Cut Materials
11.5 2.5 12.5
9 1.5 10.5
Assembled Window Frames
12.5 3.5 14
14 2 16
Installed Windows
14 0 16
16 1 17
Installed Screens
16 0 17
17 1 18
Hanging
17 0 18
18 1 19
Balanced FLy System
18 0 19
19 19
Start/End
19 19